

KC桌面——外资精译

IMF：柬埔寨预算执行改革走到了哪一步，又卡在了哪里

2025年10月，IMF技术援助团队在金边进行了为期两周的实地调研，对柬埔寨财政部下属预算总局和国库总局管理的预算执行流程进行了全面战略评估。这份报告的核心结论是：柬埔寨在过去二十年取得了显著进展，但改革正进入深水区——法律框架、数字化和国库单一账户（TSA）等基础设施建设已初见成效，而FMIS系统全面铺开、现金预付款和公共欠款管控、以及主动现金管理，才是决定改革成败的下半场。

> KC评论：IMF的这份报告其实点出了一个发展中国家普遍面临的转型困境——系统建好了，但流程没改、人员没跟上、制度没配套，系统就只是个昂贵的摆设。柬埔寨的案例对东南亚其他正在推进财政数字化的国家有直接参考价值。

法律框架和数字化已打下地基，但FMIS的“最后一公里”才是关键

自2004年以来，柬埔寨皇家政府一直在推进雄心勃勃的公共财政管理改革计划（PFMRP）。最新进展包括：2023年通过的《公共财政系统法》及《预算与公共会计管理二级法令》，以及两个关于部委预算控制单元和预算控制员权责的新二级法令。这些法律文件为改革提供了制度保障。

然而，真正的瓶颈在于FMIS（财政管理信息系统）的全面铺开。虽然大多数预算单位已经接入FMIS，但仍有部分单位处于“未授权”状态——它们无法直接使用系统进行电子资金转账（EFT），只能通过纸质流程操作，这严重拖慢了预算执行效率。IMF建议，到2027年将所有未授权预算单位转为完全授权单位，这将是提升效率最直接的举措。

同时，FMIS的新模块——电子采购和电子发票——需要尽快落地。更重要的是，FMIS需要与银行系统和收入系统实现更深的互联，这样才能看清所有非TSA政府账户（如现金预付款账户和项目账户）的余额，实现自动对账和承诺记录。一个容易被忽视的细节是：FMIS的多年度承诺记录功能，可以用来提前记录下一财年的经常性承诺，让采购流程提前启动，从而使支出在全年各季度更加均衡。

现金预付款和公共欠款是财政纪律的“定时炸弹”

报告特别强调了现金预付款和公共欠款的管理问题。柬埔寨已经制定了《2025-2028年公共欠款管理路线图》，但IMF认为，要确保路线图真正落地，财政部需要做三件事：第一，制定并采纳必要的法律框架，将支出欠款的定义与国际实践对齐；第二，允许预算单位在财年开始前内部准备和审批承诺请求，以缩短预算执行周期，减少欠款积累；第三，引入分级的承诺控制审批门槛。

> KC评论：现金预付款和欠款问题本质上是预算执行效率的“温度计”。如果预算单位总是被迫用预付款来应急，或者供应商长期拿不到钱，说明预算编制和执行流程存在系统性堵点。这不仅是财政纪律问题，更会影响私营部门对政府的信任。

TSA和现金管理：从“看得见”到“管得住”

国库单一账户（TSA）是柬埔寨财政改革的另一大亮点。报告指出，收入端在TSA下的归集已经做得不错，但支出端——尤其是TSA之外的账户——的监督和対账仍需加强。IMF建议通过强化法律框架，明确监控规则、报告义务和违规问责机制，逐步扩大TSA覆盖范围，并提升现金预测的质量和治理水平。

在主动现金管理方面，报告提出了一个更具前瞻性的建议：将FMIS与债务系统连接，并强化现金管理委员会的职能，从而在确保安全的前提下，对闲置资金进行短期投资以优化收益。这意味着柬埔寨的财政管理正在从“被动记账”向“主动经营”转型。

IMF还协助柬埔寨制定了2026-2028年的优先行动计划，并提出了可衡量的绩效指标来监控执行进度。这套指标将直接决定改革能否从“纸面”走向“现实”。